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1. Основные положения 

Наименование национального проекта Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" 
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Информационная безопасность 
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Куратор федерального проекта Акимов Максим Алексеевич, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Старшее должностное лицо (СДЛ)  

Руководитель федерального проекта 
Соколов Алексей Валерьевич, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

Администратор федерального проекта  

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской 
Федерации", Информационное общество (2011 - 2020 годы), Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности, Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы, 
Содействие занятости населения 
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2. Цели и показатели федерального проекта 

Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем 
в три раза по сравнению с 2017 годом 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Объем затрат на продукты и услуги в 
области информационной 
безопасности, Миллиард рублей 

Дополнительный 
показатель 

56,00 31.12.2018 56,00 67,20 80,64 96,77 116,12 139,35 167,22 

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 
больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 Средний срок простоя 
государственных информационных 
систем в результате компьютерных 
атак, Час 

Дополнительный 
показатель 

65,00 31.12.2018 65,00 48,00 24,00 18,00 12,00 6,00 1,00 

3 Доля населения, использовавшего 
отечественные средства защиты 
информации по субъектам 
Российской Федерации (в процентах 
от общей численности населения, 
использовавшего сеть "Интернет" в 
течение последних 12 месяцев, 
соответствующего субъекта), 
Процент 

Дополнительный 
показатель 

86,00 31.12.2018 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 95,00 97,00 
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4 Количество подготовленных 
специалистов по образовательным 
программам в области 
информационной безопасности, с 
использованием в образовательном 
процессе отечественных 
высокотехнологичных комплексов и 
средств защиты информации, Тысяча 
человек 

Дополнительный 
показатель 

7,00 31.12.2018 7,00 8,40 10,08 12,10 14,52 17,42 20,90 



Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и 
организациями 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 Стоимостная доля закупаемого и 
(или) арендуемого федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти 
субъектов и иными органами 
государственной власти 
отечественного программного 
обеспечения, Процент 

Дополнительный 
показатель 

50,00 31.12.2018 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 

6 Стоимостная доля закупаемого и 
(или) арендуемого государственными 
корпорациями, компаниями с 
государственным участием 
отечественного программного 
обеспечения, Процент 

Дополнительный 
показатель 

40,00 31.12.2018 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 
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3. Задачи и результаты федерального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1 Обеспечение    информационной    безопасности    на     основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, 
гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства 

1.1 

Разработана методика расчета показателей и индикаторов по федеральному 
проекту «Информационная безопасность» 
 
 
    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД 

Разработаны методики расчета показателей и индикаторов. 
Методика используется для анализа достижения показателей 
при реализации мероприятий Национальной программы 
"Цифровая экономика Российской Федерации". 
 



1.2 

В международные организации внесены проекты нормативных актов, 
направленные на обеспечение использования сети «Интернет» для 
устойчивого развития экономики, включающие вопросы юрисдикции и 
определения субъектов правоотношений при использовании сети «Интернет» 
 
 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Определен перечень международных организаций, в которые 
необходимо внести проекты нормативных актов, направленных 
на обеспечение использования сети "Интернет" для устойчивого 
развития экономики, включающих вопросы юрисдикции и 
определения субъектов правоотношений при использовании 
сети "Интернет", на основе равноправного участия членов 
мирового сообщества в управлении глобальной 
информационной сетью и ее ресурсами с учетом уникальности 
данной сферы. В международные организации внесены проекты 
нормативных актов. Сформирована и на постоянной основе 
актуализируется информационно-правовая база, содержащая 
сведения о политике зарубежных стран в сфере сетевой и 
информационной безопасности 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.3 

Проведен анализ устойчивости, рисков и угроз безопасного 
функционирования единой сети электросвязи Российской Федерации (далее - 
ЕСЭ), в том числе функционированию и взаимодействию центров и систем 
управления сетями связи ЕСЭ, и оценка адекватности им существующих 
стандартов информационной безопасности 
 
 
    на 31.03.2019 - 1 УСЛ ЕД 

Определены факторы, влияющие на устойчивость и 
безопасность функционирования ЕСЭ РФ в условиях 
современного технологического развития инфраструктуры сетей 
электросвязи. Разработаны подходы к формированию единой 
отраслевой модели угроз и нарушителя для сетей электросвязи, 
функционирующих в составе ЕСЭ Российской Федерации. 
Подготовлены предложения по внесению изменений в 
нормативные правовые акты и национальные стандарты 
Российской Федерации с учетом обеспечения их соответствия 
актуальным рискам нарушения устойчивости и безопасности 
функционирования ЕСЭ Российской Федерации. 
 

1.4 

Проведен анализ элементов действующей инфраструктуры российского 
сегмента сети «Интернет» на территории России, включая существующую 
схему маршрутизации интернет-трафика, определены необходимые ресурсы 
 
 
    на 31.03.2019 - 1 УСЛ ЕД 

Разработаны технические меры, направленные на обеспечение 
преимущественной маршрутизации внутрироссийского 
Интернет-трафика в пределах территории Российской 
Федерации. 
 



1.5 

Законодательно закреплен правовой статус российского сегмента сети 
«Интернет», его инфраструктуры, порядок ее функционирования 
 
 
    на 30.06.2019 - 1 УСЛ ЕД 

Проект изменений в Федеральный закон от 07.07.2003г. № 126-
ФЗ "О связи"  внесен в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
 

1.6 

Законодательно приняты требования к устойчивости и безопасности сетей 
связи и оборудования органов государственной власти и организаций 
различных организационно-правовых форм и обеспечен контроль (надзор) за 
их соблюдением 
 
 
    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД 

Утверждены требования к устойчивости и безопасности сетей 
связи и оборудования органов государственной власти и 
организаций различных организационно-правовых форм. 
Обеспечен контроль за соблюдением требований 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.7 

Определены методики оценки показателей информационной безопасности на 
сетях связи общего пользования (включая российский сегмент сети 
«Интернет»), их текущие и целевые значения 
 
 
    на 31.08.2019 - 1 УСЛ ЕД 

Разработана система целевых показателей и индикаторов 
устойчивости, информационной безопасности сетей связи 
общего пользования. Разработан инструментарий для оценки и 
мониторинга текущих значений целевых показателей и 
индикаторов устойчивости, информационной безопасности 
сетей связи общего пользования. Разработаны системные, 
организационные и технические меры обеспечения 
автоматизированного мониторинга значений целевых 
показателей и индикаторов устойчивости, информационной 
безопасности сетей связи общего пользования. 
 

1.8 

Приняты подзаконные акты, устанавливающие требования к проектированию, 
управлению и эксплуатации сетей связи общего пользования с учетом рисков 
и угроз информационной безопасности 
 
 
    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД 

Разработаны и приняты на законодательном уровне целевые 
меры и требования по обеспечению устойчивости и 
безопасности сетей связи общего пользования в части: - 
управления средствами связи; 
- организационно-технического обеспечения устойчивого 
функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных 



ситуациях; - защиты сетей связи от несанкционированного 
доступа к ним и передаваемой по ним информации; - порядка 
ввода сетей связи в эксплуатацию; - организационно-
технического обеспечения устойчивого функционирования 
сетей связи в интересах критической информационной 
инфраструктуры. 
 

1.9 

Разработаны предложения по продвижению отечественных решений в области 
информационной безопасности по направлению «Умный город» 
 
 
    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД 

Разработаны предложения по продвижению отечественных 
решений в области информационной безопасности по 
направлению «Умный город» 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.10 

Разработан и принят комплекс стандартов информационной безопасности, 
обеспечивающий минимизацию рисков и угроз безопасного 
функционирования сетей связи общего пользования 
 
 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Разработаны и приняты национальные стандарты обеспечения 
информационной безопасности сетей связи общего пользования, 
обеспечивающие минимизацию рисков и угроз безопасного 
функционирования сетей связи общего 
пользования. Разработана система оценки соответствия и 
механизмов контроля соответствия операторов связи 
требованиям национальных стандартов обеспечения 
информационной безопасности сетей связи общего пользования. 
Принят нормативный отраслевой правовой акт, обязывающий 
операторов связи выполнять комплекс стандартов 
информационной безопасности, обеспечивающих минимизацию 
рисков и угроз безопасного функционирования сетей связи 
общего пользования. 
 

1.11 

Разработаны меры регулирования вопросов целостного, устойчивого и 
безопасного функционирования российского сегмента сети «Интернет»  
 
 
    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.03.2020 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.01.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Установлены обязанности и ответственность операторов связи и 
иных юридических лиц использовать программно-аппаратных 
средства обеспечивающие устойчивое и безопасное 
функционирование российского сегмента сети 
Интернет.  Проводятся ежегодные учения  направленные на 
обеспечение целостности, устойчивости и безопасности 
функционирования российского сегмента сети Интернет. 
 



1.12 

Проведены мероприятия по развитию отечественной инфраструктуры 
телерадиовещания и обеспечения безопасности ее функционировани 
 
 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Проведены мероприятия по развитию отечественной 
инфраструктуры телерадиовещания и обеспечения безопасности 
ее функционирования. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.13 

Разработаны типовые технологические решения по созданию защищенных 
программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания 
образцов (компьютерного зрения), для использования на беспилотных 
транспортных средствах 
 
 
    на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2021 - 2 УСЛ ЕД 

Обеспечена защита прав и законных интересов личности, 
бизнеса и государства от угроз информационной безопасности в 
условиях цифровой экономики 
 

1.14 

Создана защищенная цифровая среда взаимодействия двойного назначения на 
базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 для нужд 
МВД России, МЧС России, Росгвардии 
 
 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Разработана концепция защищённой цифровой среды 
взаимодействия двойного назначения на базе отечественных 
технологий для нужд МВД России, МЧС России, Росгвардии. 
Концепция определяет защищённые способы обеспечения 
связью территорий Российской Федерации, в которых в 
настоящее время связь отсутствует. Концепция согласована со 
всеми заинтересованными органами. Утверждены номенклатура 
и требования к оборудованию двойного назначения на базе 
отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450. 
Приняты и реализуются меры поддержки потребителей 
пользовательского оборудования двойного назначения на базе 
отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 



1.15 

В рамках обеспечения функционирования системы автоматизированного 
обмена информацией об актуальных киберугрозах, реализованной на базе 
введенной в эксплуатацию технической инфраструктуры НКЦКИ, заключены 
соглашения о взаимодействии между Национальным координационным 
центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и корпоративными, 
отраслевыми центрами Государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) 
 
 
    на 31.12.2019 - 1 шт 
    на 31.12.2020 - 1 шт 
    на 31.12.2021 - 1 шт 

 
В рамках обеспечения функционирования системы 
автоматизированного обмена информацией об актуальных 
киберугрозах, реализованной на базе введенной в эксплуатацию 
технической инфраструктуры НКЦКИ, заключены соглашения о 
взаимодействии между Национальным координационным 
центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и 
корпоративными, отраслевыми центрами Государственной 
системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) 
 
 

1.16 

Создан специализированный ресурс, предназначенный для взаимодействия с 
уполномоченными органами в части оперативной передачи данных о 
признаках противоправных действий в области информационных технологий 
(компьютерного мошенничества, навязанных услуг операторов связи, 
фишинговых схем) в целях противодействия компьютерной преступности, в 
том числе в финансовой сфере, а также иных случаев криминального и 
противоправного использования информационных технологий 
 
 
    на 30.06.2020 - 1 УСЛ ЕД 

Создан специализированный ресурс, предназначенный для 
взаимодействия с уполномоченными органами в части 
оперативной передачи данных о признаках противоправных 
действий в области информационных технологий 
(компьютерного мошенничества, навязанных услуг операторов 
связи, фишинговых схем) в целях противодействия 
компьютерной преступности, в том числе в финансовой сфере, а 
также иных случаев криминального и противоправного 
использования информационных технологий. 
 

1.17 

Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, касающиеся 
расширения криминализации новых типов деяний, совершенных с 
использованием информационных технологий 
 
 
    на 30.06.2020 - 1 УСЛ ЕД 

Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, 
касающиеся расширения криминализации новых типов деяний, 
совершенных с использованием информационных технологий. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 



1.18 

Создана система отраслевого регулирования использования киберфизических 
систем, включая устройств «Интернета вещей». Установлены требования по 
идентификации участников информационного взаимодействия, а также 
регистрации оборудования сетей устройств «Интернета вещей» 
 
 
    на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 

Разработаны критерии оценки на предмет соответствия 
операционных систем отечественным или доверенным, в том 
числе  на базе отечественных процессорных 
платформ. Утверждены нормативные правовые акты. 
Подготовлен аналитический отчет по вопросам идентификации 
пользователей коммуникационных и иных сервисов участников 
информационного взаимодействия, а также идентификации 
пользовательского "Интернета вещей", с описанием 
потребностей рынка в регулировании указанных видов 
идентификации. Разработан и утвержден нормативный правовой 
акт об идентификации пользователей коммуникационных и 
иных сервисов участников информационного взаимодействия, а 
также идентификации пользовательского "Интернета вещей". 
 

1.19 

Обеспечен контроль обработки и доступа к персональным, большим 
пользовательским данным, в том числе в социальных сетях и прочих средствах 
социальной коммуникации, а также возможность отзыва или уменьшения 
объёма ранее данного согласия на обработку персональных данных 
 
 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Обеспечен контроль обработки и доступа к персональным, 
большим пользовательским данным, в том числе в социальных 
сетях и прочих средствах социальной коммуникации, а также 
возможность отзыва или уменьшения объёма ранее данного 
согласия на обработку персональных данных 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.20 

Разработаны, приняты, гармонизированы и реализованы стандарты обработки 
массивов больших данных, стандарты информационной безопасности в 
системах, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, в 
системах виртуальной и дополненной реальности, и технологии 
искусственного интеллекта. Утверждение новых межгосударственных 
стандартов и изменений в действующие стандарты в сфере информационной 

Разработаны, приняты, гармонизированы и реализованы 
стандарты обработки массивов больших данных, стандарты 
информационной безопасности в системах, реализующих 
облачные, туманные, квантовые технологии, в системах 
виртуальной и дополненной реальности, и технологии 
искусственного интеллекта. Утверждение новых 



безопасности для стран ЕАЭС 
 
 
    на 31.12.2019 - 28 шт 
    на 31.12.2020 - 28 шт 
    на 31.12.2021 - 9 шт 

межгосударственных стандартов и изменений в действующие 
стандарты в сфере информационной безопасности для стран 
ЕАЭС 
 

1.21 

Разработаны требования к операторам промышленного Интернета, проекты 
стандартов безопасности для киберфизических систем, включая устройства 
«Интернета вещей» 
 
 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Разработаны требования к операторам промышленного 
Интернета, проекты стандартов безопасности для 
киберфизических систем, включая устройства «Интернета 
вещей».  
 

1.22 

Обеспечено развитие значимых платежных систем и обеспечение их 
информационной безопасности, в том числе в части использования в них 
российских криптографических средств 
 
 
    на 31.10.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Обеспечено развитие значимых платежных систем и 
обеспечение их информационной безопасности, в том числе в 
части использования в них российских криптографических 
средств 
 

1.23 

Созданы условия для развития образования в области информационной 
безопасности в интересах реализации задач цифровой экономики 
 
 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Созданы условия для развития образования в области 
информационной безопасности в интересах реализации задач 
цифровой экономики 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.24 

Определен перечень перспективных информационных технологий, в том числе 
в области информационной безопасности для их инвестиционной поддержки 
 
 
    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД 

Определены приоритетные потребности страны в научных и 
технических достижениях, технологиях обеспечивающих 
решение задач национальной обороноспособности и 
безопасности, конкурентоспособности и мирового лидерства в 
области технологий информационной безопасности, исходя из 
стратегических целей социально-экономического и оборонного 



строительства. Обеспечено стимулирование развития 
высокотехнологичных и конкурентоспособных технологий и 
производств в рассматриваемой сфере за счет средств 
федерального бюджета и внебюджетных источников в целях 
обеспечения национальной обороноспособности и безопасности, 
конкурентоспособности и мирового лидерства. 
 

1.25 

Определены методики оценки показателей развития информационно-
телекоммуникационных технологий и радиоэлектронной отрасли, их текущих 
и целевых значений 
 
 
    на 31.03.2019 - 1 УСЛ ЕД 

Утвержден перечень показателей развития информационно-
телекоммуникационных технологий и радиоэлектронной 
отрасли. Утверждена методика оценки показателей развития 
информационно-телекоммуникационных технологий и 
радиоэлектронной отрасли. Определены текущие значения 
показателей развития информационно-телекоммуникационных 
технологий и радиоэлектронной отрасли. 
 

1.26 

Законодательно закреплены нормы, обеспечивающие преференции для 
компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования и 
программного обеспечения отечественного производства при осуществлении 
закупок для государственных и муниципальных нужд и осуществления 
закупок отдельными видами юридических лиц. Приняты нормативные 
правовые (правовые) акты, определяющие описание типовых объектов закупок 
компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, 
осуществляемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
 
 
    на 30.06.2019 - 1 УСЛ ЕД 

Законодательно закреплены нормы, обеспечивающие 
преференции для компьютерного, серверного и 
телекоммуникационного оборудования и программного 
обеспечения отечественного производства при осуществлении 
закупок для государственных и муниципальных нужд и 
осуществления закупок отдельными видами юридических лиц. 
Приняты нормативные правовые (правовые) акты, 
определяющие описание типовых объектов закупок 
компьютерного, серверного и телекоммуникационного 
оборудования, осуществляемых для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.27 

Создана система стимулов для приобретения и использования компьютерного, 
серверного и телекоммуникационного оборудования отечественного 
производства 
 
 
    на 31.10.2019 - 1 УСЛ ЕД 

Создана система стимулов для приобретения и использования 
компьютерного, серверного и телекоммуникационного 
оборудования отечественного производства 
 



1.28 

В целях обеспечения национальной безопасности нормативно обеспечена 
предустановка отечественных антивирусных программ на все персональные 
компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории Российской Федерации 
 
 
    на 31.08.2020 - 1 УСЛ ЕД 

 Методика проведения выбора антивирусным программ, 
допускаемым к установке на персональные компьютеры, 
ввозимые и создаваемые на территории Российской Федерации. 
Утверждена концепции проектов нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы предустановки отечественных 
антивирусных программ на все персональные компьютеры, 
ввозимые и создаваемые на территории Российской Федерации. 
Утвержден нормативный правовой акт, регулирующий вопрос 
предустановки отечественных антивирусных программ на все 
персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на 
территории Российской Федерации. 
 

1.29 

Проведен мониторинг использования российскими компаниями - 
производителями компьютерного, серверного и телекоммуникационного 
оборудования отечественных комплектующих, включая электронную 
компонентную базу (ЭКБ) 
 
 
    на 31.12.2019 - 1 шт 
    на 31.12.2020 - 2 шт 
    на 31.12.2021 - 3 шт 

Проведен мониторинг использования российскими компаниями 
- производителями компьютерного, серверного и 
телекоммуникационного оборудования отечественных 
комплектующих, включая электронную компонентную базу 
(ЭКБ) 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.30 

Создана распределенная система управления и мониторинга информационной 
безопасности российского государственного сегмента сети "Интернет" с 
высокой производительностью системы очистки трафика 
 
 
    на 31.12.2019 - 10 ГБИТ/С 
    на 31.12.2020 - 20 ГБИТ/С 
    на 31.12.2021 - 40 ГБИТ/С 

Создана распределенная система управления и мониторинга 
информационной безопасности российского государственного 
сегмента сети "Интернет" с высокой производительностью 
системы очистки трафика 
 



1.31 

Созданы и функционируют информационные системы мониторинга 
маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи 
общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании 
информационных ресурсов детьми 
 
 
    на 31.12.2019 - 0 шт 
    на 31.12.2020 - 1 шт 
    на 31.12.2021 - 1 шт 
    на 31.12.2022 - 2 шт 
    на 31.12.2023 - 2 шт 
    на 31.12.2024 - 2 шт 

Созданы и функционируют информационные системы 
мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга 
и управления сетью связи общего пользования и фильтрации 
интернет-трафика при использовании информационных 
ресурсов детьми (2020 - отчет о выполнении работ созданию 
информационного сервиса; 2021 - информационный сервис 
введен в эксплуатацию). 
 

1.32 

Разработаны стандарты обеспечения информационной безопасности 
микропроцессорных систем управления для автомобильного, 
железнодорожного и авиационного транспорта, расположенных на 
транспортной инфраструктуре 
 
 
    на 31.12.2020 - 0 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2021 - 2 УСЛ ЕД 

 Создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 
передачи, обработки и хранения больших объемов данных, 
доступной для всех организаций и домохозяйств 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.33 

Разработана концепция создания единой среды мониторинга защищенности 
транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий  
 
 
    на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

 Создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 
передачи, обработки и хранения больших объемов данных, 
доступной для всех организаций и домохозяйств (2020 г. - отчет 
о подготовке проекта концепции; 2021 г. - итоговый отчет). 
 



1.34 

Реализованы пилотные проекты в сфере железнодорожного транспорта в 
рамках разработки концепции создания единой среды мониторинга 
защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий 
 
 
    на 31.12.2020 - 0 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2021 - 2 УСЛ ЕД 

 Создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 
передачи, обработки и хранения больших объемов данных, 
доступной для всех организаций и домохозяйств 
 

1.35 

Проведены научно-исследовательские и научно-методические работы  по 
темам определения потребности в кадрах в области информационной 
безопасности, разработке методического аппарата оценки степени 
подготовленности государственных гражданских служащих и актуализации 
существующих и разработка новых профессиональных стандартов  
 
 
    на 31.12.2019 - 3 шт 
    на 31.12.2020 - 3 шт 
    на 31.12.2021 - 3 шт 

Проведены научно-исследовательские и научно-методические 
работы  по темам определения потребности в кадрах в области 
информационной безопасности, разработке методического 
аппарата оценки степени подготовленности государственных 
гражданских служащих и актуализации существующих и 
разработка новых профессиональных стандартов  
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.36 

Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные 
центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей 
связи с использованием квантовых криптографических технологий 
 
 
    на 31.12.2019 - 0 шт 
    на 31.12.2020 - 0 шт 
    на 31.12.2021 - 3 шт 

Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, 
учебные центры) для обеспечения информационной 
безопасности национальных сетей связи с использованием 
квантовых криптографических технологий. 
 



1.37 

Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации 
специализированное подразделение, осуществляющее информационно-
аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в 
деятельности основных международных организаций, осуществляющих 
разработку международных документов по стандартизации в области 
криптографии и безопасности информационных технологий 
 
 
    на 31.12.2019 - 1 шт 
    на 31.12.2020 - 1 шт 
    на 31.12.2021 - 1 шт 
    на 31.12.2022 - 1 шт 
    на 31.12.2023 - 1 шт 
    на 31.12.2024 - 1 шт 

Создано и функционирует в Академии криптографии 
Российской Федерации специализированное подразделение, 
осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и 
координацию участия российских экспертов в деятельности 
основных международных организаций, осуществляющих 
разработку международных документов по стандартизации в 
области криптографии и безопасности информационных 
технологий. 
 

1.38 

Создан опытный образец первой очереди государственной информационной 
системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности 
 
 
    на 31.12.2019 - 0 шт 
    на 31.12.2020 - 0 шт 
    на 31.12.2021 - 1 шт 

Создан опытный образец первой очереди государственной 
информационной системы национальной базы знаний 
индикаторов вредоносной активности. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.39 

Разработаны  архитектура и прототип антивирусного мультисканера для 
проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены 
необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация 
 
 
    на 31.12.2019 - 0 шт 
    на 31.12.2020 - 0 шт 
    на 31.12.2021 - 1 шт 

Разработаны  архитектура и прототип антивирусного 
мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной 
активности, определены необходимые ресурсы, проведена его 
опытная эксплуатация. 
 



1.40 

Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической 
деятельности в Российской Федерации 
 
 
    на 31.12.2019 - 0 шт 
    на 31.12.2020 - 0 шт 
    на 31.12.2021 - 1 шт 

Разработан проект федерального закона о регулировании 
криптографической деятельности в Российской Федерации. 
 

1.41 

Разработана информационно-справочная система, позволяющая бизнесу 
определять свое соответствие требованиям российского и международного 
законодательства, а также отраслевым, национальным и международным 
стандартам в области информационной безопасности 
 
 
    на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 

Разработана информационно-справочная система, позволяющая 
бизнесу определять свое соответствие требованиям российского 
и международного законодательства, а также отраслевым, 
национальным и международным стандартам в области 
информационной безопасности.  
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.42 

Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации по реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности 
критической информационной инфраструктуры" в не менее, чем в одном 
пилотном субъекте 
 
 
    на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2021 - 2 УСЛ ЕД 

Оказана финансовая поддержка органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по реализации требований 
№187-ФЗ "О безопасности критической информационной 
инфраструктуры" в не менее, чем в одном пилотном субъекте. 
 

1.43 

Разработаны и реализованы меры по выделению грантов аспирантам и 
молодым ученым и проведению научно-образовательных и проектных 
мероприятий в области информационной безопасности для задач цифровой 
экономики 
 

Разработаны и реализованы меры по выделению грантов 
аспирантам и молодым ученым и проведению научно-
образовательных и проектных мероприятий в области 
информационной безопасности для задач цифровой экономики 
 



 
    на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2020 - 3 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2021 - 7 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2022 - 2 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2023 - 2 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2024 - 2 УСЛ ЕД 

1.44 

АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-
коммуникационных технологий» выполнены отдельные мероприятия 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
 
 
    на 31.12.2019 - 1 шт 
    на 31.12.2020 - 1 шт 
    на 31.12.2021 - 1 шт 

Разработан и утвержден механизм поддержки 
функционирования Центра компетенций по импортозамещению 
в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.45 

Осуществлена поддержка экспортно-ориентированных российских 
производителей продуктов и услуг ИКТ 
 
 
    на 31.12.2019 - 10 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2020 - 20 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2021 - 30 УСЛ ЕД 

1. Предложения по продвижению отечественных решений в 
области информационной безопасности за рубежом одобрены. 
2. Определена система мер поддержки российских 
производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих 
патентование продуктов за рубежом.  
 
 

1.46 

Определен комплекс мер и осуществлена финансовая поддержка проектов по 
созданию и модернизации отечественного программного обеспечения 
 
 
    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 

1. Определены приоритетные направления и объемы поддержки 
разработки отечественного программного обеспечения и 
увеличения его доли в условиях цифровой экономики 
институтами развития. 2. Запущены и реализуются 
инвестиционные программы в целях поддержки разработчиков 
отечественного программного обеспечения для нужд цифровой 



    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

экономики на поздних стадиях развития. 3. Осуществляется 
стимулирование разработки отечественного программного 
обеспечения и увеличения его доли в условиях цифровой 
экономики. 4. Обеспечены координация и мониторинг 
выделения инвестиций по приоритетным направлениям 
разработки программного обеспечения. 
 

1.47 

Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости 
взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет»  
 
 
    на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Для обеспечения устойчивости функционирования 
взаимодействия устройств в российском сегменте сети 
"Интернет" введен в эксплуатацию национальный 
удостоверяющий центр (НУЦ), оснащенный необходимым 
оборудованием  и обеспечивающий создание сертификатов с 
использованием российских криптографических стандартов. С 
целью обеспечения  работы центра внесены 
необходимые  изменения в нормативные правовые акты 
Российской Федерации для обеспечения регламентного 
использования НУЦ в соответствии с разработанной в 2019 году 
Концепцией. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.48 

Введён в эксплуатацию и функционирует киберполигон для обучения и 
тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в 
области информационной безопасности и ИТ современным практикам 
обеспечения безопасности 
 
 
    на 31.12.2019 - 1 шт 
    на 31.12.2020 - 2 шт 
    на 31.12.2021 - 3 шт 
    на 31.12.2022 - 0 шт 
    на 31.12.2023 - 0 шт 
    на 31.12.2024 - 0 шт 

 Введён в эксплуатацию киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в област и информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности  
 



1.49 

Разработана модель угроз информационной безопасности для персональных 
устройств сбора биометрических данных (холтер, браслеты, часы, фитнес-
трекеры и пр.) и дорожная карта по обеспечению информационной 
безопасности при использовании гражданами указанного класса технических 
средств в Российской Федерации 
 
 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Разработана модель угроз информационной безопасности для 
персональных устройств сбора биометрических данных (холтер, 
браслеты, часы, фитнес-трекеры и пр.) и дорожная карта по 
обеспечению информационной безопасности 
 

1.50 

Проводится экспертно-аналитическое сопровождение реализации 
федерального проекта, в том числе предусматривающее выполнение 
отдельных мероприятий федерального проекта 
 
 
    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Проводится экспертно-аналитическое сопровождение 
реализации федерального проекта, в том числе 
предусматривающее выполнение отдельных мероприятий 
федерального проекта. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.51 

Создана технология обработки инцидентов информационной безопасности с 
использованием искусственного интеллекта для повышения уровня 
автоматизации процессов принятия решений и уменьшения времени реакции 
на инциденты 
 
 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Создана технология обработки инцидентов информационной 
безопасности с использованием искусственного интеллекта для 
повышения уровня автоматизации процессов принятия решений 
и уменьшения времени реакции на инциденты 
 



1.52 

Разработаны технологические решения и реализованы пилотные проекты по 
созданию федеральных и региональных государственных информационных 
ресурсов с использованием технологии распределённых реестров, внедрением 
методов и технологий обработки и хранения информации 
 
 
    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

 Разработаны и применяются технологические решения, 
проведены пилотные проекты по созданию федеральных и 
региональных государственных информационных ресурсов на 
основе перспективных систем обработки и хранения 
информации. Исполняются меры по развитию технологий 
отечественных систем "Интернета вещей", включая 
телекоммуникационную инфраструктуру и пользовательское 
оборудование, с учётом требований информационной 
безопасности. 
 
 

1.53 

Проводится мониторинг использования на объектах информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, включая инфраструктуру обработки 
данных, преимущественно отечественного компьютерного, серверного и 
телекоммуникационного оборудования в рамках реализации национальной 
программы «Цифровая экономика» 
 
 
    на 30.12.2019 - 1 УСЛ ЕД 

Проводится мониторинг использования на объектах 
информационной инфраструктуры Российской Федерации, 
включая инфраструктуру обработки данных, преимущественно 
отечественного компьютерного, серверного и 
телекоммуникационного оборудования. 
 

1.54 

Проведен анализ существующих и перспективных средств защиты 
информации 
 
 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Проведен анализ существующих и перспективных средств 
защиты информации. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

1.55 

Реализована система практико-ориентированного обучения в области 
кибербезопасности на базе опыта ведущих компаний цифровой экономики 
 
 
    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 

Реализована система повышения грамотности в области 
информационной безопасности, в том числе разработано не 
менее 10 учебных курсов по 4 направлениям, связанным с ИБ; 
введена в эксплуатацию платформа управления обучением, 
включающая  разработанные учебные курсы по ИБ; 
подготовлено не менее 10 специальных практических 



    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД 
    на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

комплексов для проведения семинаров и практикумов; 
проведено не менее 100 образовательных мероприятий (лекций, 
семинаров, вебинаров и пр.) для слушателей, включая 
представителей МВД России, Следственного комитета, 
Генпрокуратуры и бизнес-структур; для организации обучения 
привлечено не менее 3 ведущих отечественных  компаний в 
сфере информационной безопасности. 
 

1.56 

Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) 
и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об 
актуальных киберугрозах 
 
 
    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

Создан и функционирует отраслевой центр ГосСОПКА 
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0  

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
 

 Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, 
гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства0 
 

1.1 Разработаны типовые 
технологические решения по 
созданию защищенных программно-
аппаратных комплексов, 
реализующих технологии 
распознавания образцов 
(компьютерного зрения), для 
использования на беспилотных 
транспортных средствах 

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

1.1.1 федеральный бюджет 0,00 0,00 50,00 25,00 0,00 0,00 0,00 75,00 



1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2 Разработаны, приняты, 
гармонизированы и реализованы 
стандарты обработки массивов 
больших данных, стандарты 
информационной безопасности в 
системах, реализующих облачные, 
туманные, квантовые технологии, в 
системах виртуальной и дополненной 
реальности, и технологии 
искусственного интеллекта. 
Утверждение новых 
межгосударственных стандартов и 
изменений в действующие стандарты 
в сфере информационной 
безопасности для стран ЕАЭС 

0,00 22,96 22,96 7,38 0,00 0,00 0,00 53,30 

1.2.1 федеральный бюджет 0,00 22,96 22,96 7,38 0,00 0,00 0,00 53,30 

1.2.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3 Проведен мониторинг использования 
российскими компаниями - 
производителями компьютерного, 
серверного и 
телекоммуникационного 
оборудования отечественных 
комплектующих, включая 
электронную компонентную базу 
(ЭКБ) 

0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 6,00 

1.3.1 федеральный бюджет 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 6,00 

1.3.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Создана распределенная система 
управления и мониторинга 
информационной безопасности 
российского государственного 
сегмента сети "Интернет" с высокой 
производительностью системы 
очистки трафика 

0,00 207,00 143,00 132,00 335,00 263,00 57,00 1 137,00 

1.4.1 федеральный бюджет 0,00 207,00 143,00 132,00 335,00 263,00 57,00 1 137,00 



1.4.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Созданы и функционируют 
информационные системы 
мониторинга маршрутов трафика в 
сети Интернет, мониторинга и 
управления сетью связи общего 
пользования и фильтрации интернет-
трафика при использовании 
информационных ресурсов детьми 

0,00 820,70 794,82 644,89 646,00 646,00 646,00 4 198,41 

1.5.1 федеральный бюджет 0,00 597,00 699,00 546,00 646,00 646,00 646,00 3 780,00 

1.5.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.4 внебюджетные источники 0,00 223,70 95,82 98,89 0,00 0,00 0,00 418,41 



1.6 Разработаны стандарты обеспечения 
информационной безопасности 
микропроцессорных систем 
управления для автомобильного, 
железнодорожного и авиационного 
транспорта, расположенных на 
транспортной инфраструктуре 

0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

1.6.1 федеральный бюджет 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.6.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 

1.7 Разработана концепция создания 
единой среды мониторинга 
защищенности транспортных средств 
и грузов от деструктивных 
воздействий  

0,00 0,00 20,00 500,00 0,00 0,00 0,00 520,00 

1.7.1 федеральный бюджет 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 

1.7.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 



1.8 Реализованы пилотные проекты в 
сфере железнодорожного транспорта 
в рамках разработки концепции 
создания единой среды мониторинга 
защищенности транспортных средств 
и грузов от деструктивных 
воздействий 

0,00 0,00 25,00 955,00 0,00 0,00 0,00 980,00 

1.8.1 федеральный бюджет 0,00 0,00 25,00 455,00 0,00 0,00 0,00 480,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.8.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

1.9 Проведены научно-
исследовательские и научно-
методические работы  по темам 
определения потребности в кадрах в 
области информационной 
безопасности, разработке 
методического аппарата оценки 
степени подготовленности 
государственных гражданских 
служащих и актуализации 
существующих и разработка новых 
профессиональных стандартов  

0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

1.9.1 федеральный бюджет 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 30,00 



1.9.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.10 Созданы испытательные лаборатории 
(экспертные лаборатории, учебные 
центры) для обеспечения 
информационной безопасности 
национальных сетей связи с 
использованием квантовых 
криптографических технологий 

0,00 88,00 175,00 243,00 0,00 0,00 0,00 506,00 

1.10.1 федеральный бюджет 0,00 88,00 175,00 243,00 0,00 0,00 0,00 506,00 

1.10.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.11 Создано и функционирует в 
Академии криптографии Российской 
Федерации специализированное 
подразделение, осуществляющее 
информационно-аналитическое 
обеспечение и координацию участия 
российских экспертов в деятельности 
основных международных 
организаций, осуществляющих 
разработку международных 
документов по стандартизации в 
области криптографии и 
безопасности информационных 
технологий 

0,00 90,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 440,00 

1.11.1 федеральный бюджет 0,00 90,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 440,00 

1.11.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 Создан опытный образец первой 
очереди государственной 
информационной системы 
национальной базы знаний 
индикаторов вредоносной активности 

0,00 6,00 44,00 70,00 0,00 0,00 0,00 120,00 

1.12.1 федеральный бюджет 0,00 6,00 44,00 70,00 0,00 0,00 0,00 120,00 
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1.12.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 Разработаны  архитектура и прототип 
антивирусного мультисканера для 
проверки на наличие признаков 
вредоносной активности, определены 
необходимые ресурсы, проведена его 
опытная эксплуатация 

0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

1.13.1 федеральный бюджет 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

1.13.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14 Разработан проект федерального 
закона о регулировании 
криптографической деятельности в 
Российской Федерации 

0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 6,00 

1.14.1 федеральный бюджет 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 6,00 
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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1.14.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15 Разработана информационно-
справочная система, позволяющая 
бизнесу определять свое соответствие 
требованиям российского и 
международного законодательства, а 
также отраслевым, национальным и 
международным стандартам в 
области информационной 
безопасности 

0,00 35,00 11,65 0,00 0,00 0,00 0,00 46,65 

1.15.1 федеральный бюджет 0,00 35,00 11,65 0,00 0,00 0,00 0,00 46,65 

1.15.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.16 Оказана финансовая поддержка 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации по 
реализации требований № 187-ФЗ "О 
безопасности критической 
информационной инфраструктуры" в 
не менее, чем в одном пилотном 
субъекте 

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

1.16.1 федеральный бюджет 0,00 0,00 150,00 100,00 0,00 0,00 0,00 250,00 

1.16.1.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджетам 

0,00 0,00 150,00 100,00 0,00 0,00 0,00 250,00 

1.16.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

1.16.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17 Разработаны и реализованы меры по 
выделению грантов аспирантам и 
молодым ученым и проведению 
научно-образовательных и проектных 
мероприятий в области 
информационной безопасности для 
задач цифровой экономики 

0,00 0,00 55,00 65,00 0,00 0,00 0,00 120,00 

1.17.1 федеральный бюджет 0,00 0,00 55,00 65,00 0,00 0,00 0,00 120,00 
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1.17.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.18 АНО «Центр компетенций по 
импортозамещению в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий» выполнены отдельные 
мероприятия национальной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 

0,00 34,72 34,72 34,72 0,00 0,00 0,00 104,17 

1.18.1 федеральный бюджет 0,00 34,72 34,72 34,72 0,00 0,00 0,00 104,17 

1.18.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.18.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.18.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19 Осуществлена поддержка экспортно-
ориентированных российских 
производителей продуктов и услуг 
ИКТ 

0,00 404,00 619,00 639,00 0,00 0,00 0,00 1 662,00 

1.19.1 федеральный бюджет 0,00 104,00 119,00 139,00 0,00 0,00 0,00 362,00 
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1.19.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19.4 внебюджетные источники 0,00 300,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 

1.20 Определен комплекс мер и 
осуществлена финансовая поддержка 
проектов по созданию и 
модернизации отечественного 
программного обеспечения 

0,00 3 708,10 5 253,86 5 823,86 0,00 0,00 0,00 14 785,82 

1.20.1 федеральный бюджет 0,00 1 419,80 1 790,00 1 790,00 0,00 0,00 0,00 4 999,80 

1.20.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.20.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.20.4 внебюджетные источники 0,00 2 288,30 3 463,86 4 033,86 0,00 0,00 0,00 9 786,02 

1.21 Создан национальный 
удостоверяющий центр для 
обеспечения устойчивости 
взаимодействия устройств в 
российском сегменте сети 
«Интернет»  

0,00 1 334,55 1 636,50 770,00 0,00 0,00 0,00 3 741,05 

1.21.1 федеральный бюджет 0,00 1 334,55 1 636,50 770,00 0,00 0,00 0,00 3 741,05 
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1.21.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.21.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.21.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22 Введён в эксплуатацию и 
функционирует киберполигон для 
обучения и тренировки специалистов 
и экспертов разного профиля, 
руководителей в области 
информационной безопасности и ИТ 
современным практикам обеспечения 
безопасности 

0,00 834,00 454,00 409,30 0,00 0,00 0,00 1 697,30 

1.22.1 федеральный бюджет 0,00 834,00 454,00 409,30 0,00 0,00 0,00 1 697,30 

1.22.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.23 Проведен анализ существующих и 
перспективных средств защиты 
информации 

0,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 60,00 

1.23.1 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.23.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.23.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.23.4 внебюджетные источники 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 60,00 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 0,00 7 647,03 9 673,51 10 630,15 1 051,00 979,00 773,00 30 753,70 

федеральный бюджет 0,00 4 815,03 5 568,83 4 902,40 1 051,00 979,00 773,00 18 089,27 

из них межбюджетные трансферты 
  бюджетам субъекта 

0,00 0,00 150,00 100,00 0,00 0,00 0,00 250,00 

бюджеты государственных внебюджетных 
  фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты  
   бюджетам субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов  
  Российской Федерации 

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

из них межбюджетные трансферты в  
  федеральный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 2 832,00 4 104,68 5 677,75 0,00 0,00 0,00 12 614,43 
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5. Участники федерального проекта 
 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

Разработана методика расчета показателей и индикаторов по федеральному проекту «Информационная безопасность» 
 



1 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

В международные организации внесены проекты нормативных актов, направленные на обеспечение использования сети «Интернет» для устойчивого 
развития экономики, включающие вопросы юрисдикции и определения субъектов правоотношений при использовании сети «Интернет» 
 

2 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Мамонов М. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации  

 100 

Проведен анализ устойчивости, рисков и угроз безопасного функционирования единой сети электросвязи Российской Федерации (далее - ЕСЭ), в том 
числе функционированию и взаимодействию центров и систем управления сетями связи ЕСЭ, и оценка адекватности им существующих стандартов 
информационной безопасности 
 

3 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Проведен анализ элементов действующей инфраструктуры российского сегмента сети «Интернет» на территории России, включая существующую 
схему маршрутизации интернет-трафика, определены необходимые ресурсы 
 

4 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

39 

Законодательно закреплен правовой статус российского сегмента сети «Интернет», его инфраструктуры, порядок ее функционирования 
 

5 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Иванов О. А. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Законодательно приняты требования к устойчивости и безопасности сетей связи и оборудования органов государственной власти и организаций 
различных организационно-правовых форм и обеспечен контроль (надзор) за их соблюдением 
 



6 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Иванов О. А. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Определены методики оценки показателей информационной безопасности на сетях связи общего пользования (включая российский сегмент сети 
«Интернет»), их текущие и целевые значения 
 

7 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Иванов О. А. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Приняты подзаконные акты, устанавливающие требования к проектированию, управлению и эксплуатации сетей связи общего пользования с учетом 
рисков и угроз информационной безопасности 
 

8 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Иванов О. А. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Разработаны предложения по продвижению отечественных решений в области информационной безопасности по направлению «Умный город» 
 

9 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Егоров М. Б. Заместитель Министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 100 

40 

Разработан и принят комплекс стандартов информационной безопасности, обеспечивающий минимизацию рисков и угроз безопасного 
функционирования сетей связи общего пользования 
 

10 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Разработаны меры регулирования вопросов целостного, устойчивого и безопасного функционирования российского сегмента сети «Интернет»  
 



11 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Иванов О. А. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Проведены мероприятия по развитию отечественной инфраструктуры телерадиовещания и обеспечения безопасности ее функционировани 
 

12 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Волин А. К. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

 100 

Разработаны типовые технологические решения по созданию защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии 
распознавания образцов (компьютерного зрения), для использования на беспилотных транспортных средствах 
 

13 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Семенов А. К. Заместитель Министра 
транспорта Российской 
Федерации 

 100 

Создана защищенная цифровая среда взаимодействия двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 для 
нужд МВД России, МЧС России, Росгвардии 
 

14 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

41 

В рамках обеспечения функционирования системы автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах, реализованной на базе 
введенной в эксплуатацию технической инфраструктуры НКЦКИ, заключены соглашения о взаимодействии между Национальным координационным 
центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и корпоративными, отраслевыми центрами Государственной системы обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) 
 



15 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Ивашко А. М. Заместитель руководителя 
Научно-технической службы - 
начальник Центра защиты 
информации и специальной 
связи Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации 

 100 

Создан специализированный ресурс, предназначенный для взаимодействия с уполномоченными органами в части оперативной передачи данных о 
признаках противоправных действий в области информационных технологий (компьютерного мошенничества, навязанных услуг операторов связи, 
фишинговых схем) в целях противодействия компьютерной преступности, в том числе в финансовой сфере, а также иных случаев криминального и 
противоправного использования информационных технологий 
 

16 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Шулика В. Д. Заместитель Министра 
внутренних дел Российской 
Федерации 

 100 

Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, касающиеся расширения криминализации новых типов деяний, совершенных с 
использованием информационных технологий 
 

17 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Шулика В. Д. Заместитель Министра 
внутренних дел Российской 
Федерации 

 100 

Создана система отраслевого регулирования использования киберфизических систем, включая устройств «Интернета вещей». Установлены требования 
по идентификации участников информационного взаимодействия, а также регистрации оборудования сетей устройств «Интернета вещей» 
 

18 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

42 

Обеспечен контроль обработки и доступа к персональным, большим пользовательским данным, в том числе в социальных сетях и прочих средствах 
социальной коммуникации, а также возможность отзыва или уменьшения объёма ранее данного согласия на обработку персональных данных 
 



19 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Панков А. А. Заместитель руководителя 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

 100 

Разработаны, приняты, гармонизированы и реализованы стандарты обработки массивов больших данных, стандарты информационной безопасности в 
системах, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, в системах виртуальной и дополненной реальности, и технологии искусственного 
интеллекта. Утверждение новых межгосударственных стандартов и изменений в действующие стандарты в сфере информационной безопасности для 
стран ЕАЭС 
 

20 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Шалаев А. П. Заместитель Руководителя 
Федерального агентства по 
техническому регулированию 
и метрологии 

 100 

Разработаны требования к операторам промышленного Интернета, проекты стандартов безопасности для киберфизических систем, включая устройства 
«Интернета вещей» 
 

21 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Обеспечено развитие значимых платежных систем и обеспечение их информационной безопасности, в том числе в части использования в них 
российских криптографических средств 
 

22 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

43 

Созданы условия для развития образования в области информационной безопасности в интересах реализации задач цифровой экономики 
 

23 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Боровская М. А. Заместитель Министра науки 
и высшего образования 
Российской Федерации 

 100 



Определен перечень перспективных информационных технологий, в том числе в области информационной безопасности для их инвестиционной 
поддержки 
 

24 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Определены методики оценки показателей развития информационно-телекоммуникационных технологий и радиоэлектронной отрасли, их текущих и 
целевых значений 
 

25 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Законодательно закреплены нормы, обеспечивающие преференции для компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования и 
программного обеспечения отечественного производства при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд и осуществления 
закупок отдельными видами юридических лиц. Приняты нормативные правовые (правовые) акты, определяющие описание типовых объектов закупок 
компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, осуществляемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
 

26 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Бочаров О. Е. Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Мантуров Д. В. 100 

Создана система стимулов для приобретения и использования компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования отечественного 
производства 
 

27 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Бочаров О. Е. Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Мантуров Д. В. 100 

44 

В целях обеспечения национальной безопасности нормативно обеспечена предустановка отечественных антивирусных программ на все персональные 
компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории Российской Федерации 
 

28 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 



Проведен мониторинг использования российскими компаниями - производителями компьютерного, серверного и телекоммуникационного 
оборудования отечественных комплектующих, включая электронную компонентную базу (ЭКБ) 
 

29 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Бочаров О. Е. Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Мантуров Д. В. 100 

Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети "Интернет" с 
высокой производительностью системы очистки трафика 
 

30 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Белановский В. В. Заместитель директора 
Федеральной службы охраны 
Российской Федерации - 
руководитель Службы 
специальной связи и 
информации Федеральной 
службы охраны Российской 
Федерации 

 100 

Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи 
общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми 
 

31 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Панков А. А. Заместитель руководителя 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

 100 

45 

32 Участник федерального проекта Панков А. А. Заместитель руководителя 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

 100 

Разработаны стандарты обеспечения информационной безопасности микропроцессорных систем управления для автомобильного, железнодорожного и 
авиационного транспорта, расположенных на транспортной инфраструктуре 
 



33 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Семенов А. К. Заместитель Министра 
транспорта Российской 
Федерации 

 100 

Разработана концепция создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий  
 

34 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Семенов А. К. Заместитель Министра 
транспорта Российской 
Федерации 

 100 

Реализованы пилотные проекты в сфере железнодорожного транспорта в рамках разработки концепции создания единой среды мониторинга 
защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий 
 

35 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Семенов А. К. Заместитель Министра 
транспорта Российской 
Федерации 

 100 

Проведены научно-исследовательские и научно-методические работы по темам определения потребности в кадрах в области информационной 
безопасности, разработке методического аппарата оценки степени подготовленности государственных гражданских служащих и актуализации 
существующих и разработка новых профессиональных стандартов  
 

36 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Черкасов А. А. Заместитель Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 

 100 

46 

Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей 
связи с использованием квантовых криптографических технологий 
 

37 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Ивашко А. М. Заместитель руководителя 
Научно-технической службы - 
начальник Центра защиты 
информации и специальной 
связи Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации 

 100 

Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-
аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих 
разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий 
 



38 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Ивашко А. М. Заместитель руководителя 
Научно-технической службы - 
начальник Центра защиты 
информации и специальной 
связи Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации 

 100 

Создан опытный образец первой очереди государственной информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности 
 

39 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Ивашко А. М. Заместитель руководителя 
Научно-технической службы - 
начальник Центра защиты 
информации и специальной 
связи Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации 

 100 

47 

Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены 
необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация 
 

40 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Ивашко А. М. Заместитель руководителя 
Научно-технической службы - 
начальник Центра защиты 
информации и специальной 
связи Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации 

 100 

Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации 
 

41 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Ивашко А. М. Заместитель руководителя 
Научно-технической службы - 
начальник Центра защиты 
информации и специальной 
связи Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации 

 100 



Разработана информационно-справочная система, позволяющая бизнесу определять свое соответствие требованиям российского и международного 
законодательства, а также отраслевым, национальным и международным стандартам в области информационной безопасности 
 

42 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований № 187-ФЗ "О 
безопасности критической информационной инфраструктуры" в не менее, чем в одном пилотном субъекте 
 

43 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

48 

Разработаны и реализованы меры по выделению грантов аспирантам и молодым ученым и проведению научно-образовательных и проектных 
мероприятий в области информационной безопасности для задач цифровой экономики 
 

44 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Боровская М. А. Заместитель Министра науки 
и высшего образования 
Российской Федерации 

 100 

АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» выполнены отдельные мероприятия 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
 

45 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Осуществлена поддержка экспортно-ориентированных российских производителей продуктов и услуг ИКТ 
 

46 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Мамонов М. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации  

 100 

Определен комплекс мер и осуществлена финансовая поддержка проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения 
 



47 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет»  
 

48 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

49 

Введён в эксплуатацию и функционирует киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в 
области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности 
 

49 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Разработана модель угроз информационной безопасности для персональных устройств сбора биометрических данных (холтер, браслеты, часы, фитнес-
трекеры и пр.) и дорожная карта по обеспечению информационной безопасности при использовании гражданами указанного класса технических 
средств в Российской Федерации 
 

50 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Проводится экспертно-аналитическое сопровождение реализации федерального проекта, в том числе предусматривающее выполнение отдельных 
мероприятий федерального проекта 
 

51 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Создана технология обработки инцидентов информационной безопасности с использованием искусственного интеллекта для повышения уровня 
автоматизации процессов принятия решений и уменьшения времени реакции на инциденты 
 



52 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

50 

Разработаны технологические решения и реализованы пилотные проекты по созданию федеральных и региональных государственных информационных 
ресурсов с использованием технологии распределённых реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации 
 

53 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Проводится мониторинг использования на объектах информационной инфраструктуры Российской Федерации, включая инфраструктуру обработки 
данных, преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования в рамках реализации национальной 
программы «Цифровая экономика» 
 

54 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Проведен анализ существующих и перспективных средств защиты информации 
 

55 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Реализована система практико-ориентированного обучения в области кибербезопасности на базе опыта ведущих компаний цифровой экономики 
 

56 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и 
включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах 
 



57 Ответственный за достижение 
результата федерального 
проекта 

Соколов А. В. Заместитель Министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Носков К. Ю. 100 

51 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту федерального проекта 

 

Информационная безопасность 

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак Час 

Дальневосточный 
федеральный округ 
 

- - - - - - - - - 

Амурская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Еврейская автономная 
область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Забайкальский край 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Камчатский край 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Магаданская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Приморский край 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Бурятия 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



Республика Саха (Якутия) 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Сахалинская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

52 

Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хабаровский край 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Чукотский автономный округ 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Приволжский федеральный 
округ 
 

- - - - - - - - - 

Кировская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Нижегородская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Оренбургская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Пензенская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Пермский край 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Башкортостан 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Марий Эл 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Мордовия 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



Самарская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Саратовская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

53 

Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удмуртская Республика 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ульяновская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Чувашская Республика - 
Чувашия 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Северо-Западный 
федеральный округ 
 

- - - - - - - - - 

Архангельская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Вологодская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

город федерального значения 
Санкт-Петербург 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Калининградская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ленинградская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Мурманская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ненецкий автономный округ 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Новгородская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



Псковская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Карелия 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

54 

Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Республика Коми 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 
 

- - - - - - - - - 

Кабардино-Балкарская 
Республика 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Карачаево-Черкесская 
Республика 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Дагестан 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Ингушетия 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Северная Осетия 
- Алания 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ставропольский край 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Чеченская Республика 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Сибирский федеральный 
округ 
 

- - - - - - - - - 

Алтайский край 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Иркутская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



Кемеровская область - 
Кузбасс 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Красноярский край 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Новосибирская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Омская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Алтай 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Тыва 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Хакасия 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Томская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Уральский федеральный 
округ 
 

- - - - - - - - - 

Курганская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Свердловская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Тюменская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Челябинская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Центральный федеральный 
округ 
 

- - - - - - - - - 

Белгородская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Брянская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Владимирская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Воронежская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

город федерального значения 
Москва 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ивановская область 
 

63,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Калужская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Костромская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Курская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Липецкая область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Московская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Орловская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



Рязанская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

57 

Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Смоленская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Тамбовская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Тверская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Тульская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ярославская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Южный федеральный округ 
 

- - - - - - - - - 

Астраханская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Волгоградская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

город федерального значения 
Севастополь 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Краснодарский край 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Адыгея (Адыгея) 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Калмыкия 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Крым 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ростовская область 
 

65,0000 31.12.2018 0,0000 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



58 

Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в 
образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации Тысяча человек 

Дальневосточный 
федеральный округ 
 

- - - - - - - - - 

Амурская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Еврейская автономная 
область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Забайкальский край 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Камчатский край 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Магаданская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Приморский край 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Бурятия 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Саха (Якутия) 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Сахалинская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Хабаровский край 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Чукотский автономный округ 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Приволжский федеральный 
округ 
 

- - - - - - - - - 

Кировская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Нижегородская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Оренбургская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Пензенская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Пермский край 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Башкортостан 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Марий Эл 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Мордовия 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Самарская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Саратовская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Удмуртская Республика 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ульяновская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Субъект Российской Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 



Федерации Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чувашская Республика - 
Чувашия 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Северо-Западный 
федеральный округ 
 

- - - - - - - - - 

Архангельская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Вологодская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

город федерального значения 
Санкт-Петербург 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Калининградская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ленинградская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Мурманская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ненецкий автономный округ 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Новгородская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Псковская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Карелия 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Коми 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Северо-Кавказский 
федеральный округ 
 

- - - - - - - - - 

Кабардино-Балкарская 
Республика 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Карачаево-Черкесская 
Республика 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Дагестан 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Ингушетия 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Северная Осетия 
- Алания 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ставропольский край 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Чеченская Республика 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Сибирский федеральный 
округ 
 

- - - - - - - - - 

Алтайский край 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Иркутская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Кемеровская область - 
Кузбасс 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Красноярский край 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Новосибирская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Омская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Алтай 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Тыва 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Хакасия 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Томская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Уральский федеральный 
округ 
 

- - - - - - - - - 

Курганская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Свердловская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Тюменская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Челябинская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Центральный федеральный 
округ 
 

- - - - - - - - - 



Белгородская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Брянская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Владимирская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Воронежская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

город федерального значения 
Москва 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ивановская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Калужская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Костромская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Курская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Липецкая область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Московская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Орловская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Рязанская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Смоленская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Тамбовская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



Тверская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Тульская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ярославская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Южный федеральный округ 
 

- - - - - - - - - 

Астраханская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Волгоградская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

город федерального значения 
Севастополь 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Краснодарский край 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Адыгея (Адыгея) 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Калмыкия 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Республика Крым 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ростовская область 
 

7,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и 
иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения Процент 

Дальневосточный 
федеральный округ 
 

- - - - - - - - - 



Амурская область 
 

 - 0,0000       

Еврейская автономная 
область 
 

 - 0,0000       

Забайкальский край 
 

 - 0,0000       

Камчатский край 
 

 - 0,0000       

Магаданская область 
 

 - 0,0000       

Приморский край 
 

 - 0,0000       

Республика Бурятия 
 

 - 0,0000       

Республика Саха (Якутия) 
 

 - 0,0000       

Сахалинская область 
 

 - 0,0000       

Хабаровский край 
 

 - 0,0000       

Чукотский автономный округ 
 

 - 0,0000       

66 

Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Приволжский федеральный 
округ 
 

- - - - - - - - - 

Кировская область 
 

 - 0,0000       

Нижегородская область 
 

 - 0,0000       



Оренбургская область 
 

 - 0,0000       

Пензенская область 
 

 - 0,0000       

Пермский край 
 

 - 0,0000       

Республика Башкортостан 
 

 - 0,0000       

Республика Марий Эл 
 

 - 0,0000       

Республика Мордовия 
 

 - 0,0000       

Республика Татарстан 
(Татарстан) 
 

 - 0,0000       

Самарская область 
 

 - 0,0000       

Саратовская область 
 

 - 0,0000       

Удмуртская Республика 
 

 - 0,0000       

Ульяновская область 
 

 - 0,0000       
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Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чувашская Республика - 
Чувашия 
 

 - 0,0000       

Северо-Западный 
федеральный округ 
 

- - - - - - - - - 

Архангельская область 
 

 - 0,0000       



Вологодская область 
 

 - 0,0000       

город федерального значения 
Санкт-Петербург 
 

 - 0,0000       

Калининградская область 
 

 - 0,0000       

Ленинградская область 
 

 - 0,0000       

Мурманская область 
 

 - 0,0000       

Ненецкий автономный округ 
 

 - 0,0000       

Новгородская область 
 

 - 0,0000       

Псковская область 
 

 - 0,0000       

Республика Карелия 
 

 - 0,0000       

Республика Коми 
 

 - 0,0000       
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Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 
 

- - - - - - - - - 

Кабардино-Балкарская 
Республика 
 

 - 0,0000       

Карачаево-Черкесская 
Республика 
 

 - 0,0000       

Республика Дагестан 
 

 - 0,0000       



Республика Ингушетия 
 

 - 0,0000       

Республика Северная Осетия 
- Алания 
 

 - 0,0000       

Ставропольский край 
 

 - 0,0000       

Чеченская Республика 
 

 - 0,0000       

Сибирский федеральный 
округ 
 

- - - - - - - - - 

Алтайский край 
 

 - 0,0000       

Иркутская область 
 

 - 0,0000       

Кемеровская область - 
Кузбасс 
 

 - 0,0000       

Красноярский край 
 

 - 0,0000       
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Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Новосибирская область 
 

 - 0,0000       

Омская область 
 

 - 0,0000       

Республика Алтай 
 

 - 0,0000       

Республика Тыва 
 

 - 0,0000       

Республика Хакасия 
 

 - 0,0000       



Томская область 
 

 - 0,0000       

Уральский федеральный 
округ 
 

- - - - - - - - - 

Курганская область 
 

 - 0,0000       

Свердловская область 
 

 - 0,0000       

Тюменская область 
 

 - 0,0000       

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 
 

 - 0,0000       

Челябинская область 
 

 - 0,0000       

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
 

 - 0,0000       
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Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Центральный федеральный 
округ 
 

- - - - - - - - - 

Белгородская область 
 

 - 0,0000       

Брянская область 
 

 - 0,0000       

Владимирская область 
 

 - 0,0000       

Воронежская область 
 

 - 0,0000       

город федерального значения 
Москва 
 

 - 0,0000       



Ивановская область 
 

 - 0,0000       

Калужская область 
 

 - 0,0000       

Костромская область 
 

 - 0,0000       

Курская область 
 

 - 0,0000       

Липецкая область 
 

 - 0,0000       

Московская область 
 

 - 0,0000       

Орловская область 
 

 - 0,0000       

Рязанская область 
 

 - 0,0000       
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Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Смоленская область 
 

 - 0,0000       

Тамбовская область 
 

 - 0,0000       

Тверская область 
 

 - 0,0000       

Тульская область 
 

 - 0,0000       

Ярославская область 
 

 - 0,0000       

Южный федеральный округ 
 

- - - - - - - - - 

Астраханская область 
 

 - 0,0000       



Волгоградская область 
 

 - 0,0000       

город федерального значения 
Севастополь 
 

 - 0,0000       

Краснодарский край 
 

 - 0,0000       

Республика Адыгея (Адыгея) 
 

 - 0,0000       

Республика Калмыкия 
 

 - 0,0000       

Республика Крым 
 

 - 0,0000       

Ростовская область 
 

 - 0,0000       

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

федерального проекта 

Информационная безопасность 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта 

     Федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» направлен на 
достижение цели, определенной указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических 
целей по направлению «Информационная безопасность».  
     Реализация проекта будет способствовать достижению состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и 
уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации в условиях цифровой экономики, что 
предполагает:  
     - обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации на всех 
уровнях информационного пространства;  
     - обеспечение организационной и правовой защиты личности, бизнеса и государственных интересов при взаимодействии в условиях цифровой 



экономики;  
     - создание условий для лидирующих позиций Российской Федерации в области экспорта услуг и технологий информационной безопасности, а также 
учет национальных интересов в международных документах по вопросам информационной безопасности.  
     Мероприятия федерального проекта «Информационная безопасность» направлены на реализацию 4 ключевых направлений:  
     - повышение уровня защищенности личности, информационной безопасности и устойчивости сетей связи общего пользования,  
     - создание новых сервисов (услуг) для граждан, гарантирующих защиту их персональных данных,  
     - профилактика и выявление правонарушений с использованием информационных технологий против общества и бизнеса,  
     - разработка новых механизмов поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения и компьютерного оборудования в сфере 
информационной безопасности.  
     В рамках указанных направлений планируется:  
     1. Ввести в эксплуатацию систему обеспечения целостности, устойчивости, безопасности сети «Интернет», создать Центр мониторинга и управления 
сетями связи общего пользования;  
     2. Реализовать пилотные проекты по реализации государственных информационных систем с использованием технологий распределённых реестров, 
технологий искусственного интеллекта, анализа данных;  
     3. Создать систему мер поддержки для отечественного программного обеспечения и оборудования при госзакупках;  
     4. Создать киберполигон для обучения практикам обеспечения безопасности;  
     5. Реализовать меры поддержки экспорта информационных технологий и патентования за рубежом;  
     6. Создать ресурс для взаимодействия граждан и правоохранительных органов для информирования о нарушениях в цифровой среде;  
     7. Создать защищенную среду взаимодействия двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 для нужд 
МВД России, МЧС России, Росгвардии;  
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     8. Оказать финансовую поддержку субъектам Российской Федерации по реализации требований федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информационной инфраструктуры», создать типовые решения;  
     9. Разработать технологические решения по защите аппаратно-программных комплексов транспортной инфраструктуры;  
     10. Создать программно-аппаратные решения по повышению устойчивости и безопасности отечественной инфраструктуры телерадиовещания;  
     11. Реализовать комплексную поддержку разработки отечественного программного обеспечения;  
     12. Создать общедоступный антивирусный мультисканер;  
     13. Обеспечить безопасность значимых платежных систем, в том числе с использованием российских криптографических средств;  
     14. Реализовать программы повышения квалификации педагогов, осуществляющих подготовку специалистов по информационной безопасности;  
     15. Реализовать систему повышения грамотности и практико-ориентированной подготовки в области кибербезопасности.  
     Обеспечение информационной безопасности тесно интегрировано с другими федеральными проектами национальной программы «Цифровая 



экономика Российской Федерации», результаты реализации федерального проекта закладывают основу для цифровой трансформации социальных и 
экономических процессов.  
     Началу реализации федерального проекта предшествовало выполнение в 2018 году комплекса мероприятий, предусматривающих:  
     - проведение комплексного анализа мировых тенденций развития информационных технологий в области информационной безопасности, 
определение показателей развития информационно-телекоммуникационных технологий, включая их целевые значения;  
     - проведение комплексного анализа и оценки потенциальных уязвимостей, угроз и рисков информационной безопасности, характерных для систем, 
реализованных на технологиях облачных, туманных, квантовых, виртуальных, искусственного интеллекта и дополненной реальности, технологий 
распределенного реестра, а также сравнительная оценка экономического эффекта от внедрения облачных, туманных, квантовых технологий, систем 
виртуальной и дополненной реальности, технологий распределенного реестра и технологий искусственного интеллекта;  
     - проведение анализа устойчивости, рисков и угроз безопасного функционирования единой сети электросвязи, а также элементов действующей 
инфраструктуры российского сегмента сети Интернет на территории России;  
     - подготовку дорожной карты разработки стандартов обеспечения информационной безопасности;  
     - разработку концепции, определяющей приоритетные направления разработки отечественного общесистемного и прикладного программного 
обеспечения, включая вопросы совместимости;  
     - разработку требований по использованию преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования 
на объектах инфраструктуры обработки данных.  
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

Субъект Российской Федерации 
Период реализации федерального проекта, год Всего, (млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Центральный федеральный округ, в 
том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 75,00 50,00 0,00 0,00 0,00 125,00 

из них межбюджетные 
трансферты бюджетам 

0,00 0,00 75,00 50,00 0,00 0,00 0,00 125,00 

консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные 
трансферты бюджетам 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Московская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 75,00 50,00 0,00 0,00 0,00 125,00 



из них межбюджетные 
трансферты бюджетам 

0,00 0,00 75,00 50,00 0,00 0,00 0,00 125,00 

консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные 
трансферты бюджетам 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Субъект Российской Федерации 
Период реализации федерального проекта, год Всего, (млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Северо-Западный федеральный 
округ, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 75,00 50,00 0,00 0,00 0,00 125,00 

из них межбюджетные 
трансферты бюджетам 

0,00 0,00 75,00 50,00 0,00 0,00 0,00 125,00 

консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные 
трансферты бюджетам 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Архангельская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 75,00 50,00 0,00 0,00 0,00 125,00 

из них межбюджетные 
трансферты бюджетам 

0,00 0,00 75,00 50,00 0,00 0,00 0,00 125,00 

консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные 
трансферты бюджетам 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


